

		Nombre	Duracion	Inicio	Predecesores	Grupo de Recurso	Terminado	08
1		Servicio Tecnico App	23,333 days	19/08/22 08:00 AM		Jonathan Medina	28/11/22 05:00 PM	
2		1. Planeacion	2,667 days	19/08/22 08:00 AM		Jonathan Medina	1/09/22 05:00 PM	
3		1.2 Publicacion de contrato	0,458 days	19/08/22 08:00 AM		Jonathan Medina	23/08/22 11:00 AM	
4		1.3 Firma Acta de inicio y contrato	1 day	23/08/22 08:00 AM	3	Andreson	25/08/22 08:00 PM	
5		1.4 Documentacion en Github Wiki	1 day	26/08/22 08:00 AM	4	Jonathan Medina	31/08/22 08:00 PM	
6		1.5 Definicion de requerimientos	0,333 days	1/09/22 08:00 AM	5	Jonathan Medina	1/09/22 05:00 PM	
7		2. Diseño	7,667 days	2/09/22 08:00 AM	2	Jonathan Medina	4/10/22 05:00 PM	
8		2.1 Construccion cronograma	1 day	2/09/22 08:00 AM	6	Jonathan Medina	6/09/22 05:00 PM	
9		2.2 Definicion de patron de diseño	2 days	7/09/22 08:00 AM	8	Jonathan Medina	14/09/22 05:00 PM	
10		2.4 Diagramas	2,333 days	15/09/22 08:00 AM	9	Jonathan Medina	23/09/22 05:00 PM	
11		2.4.1 Diagrama UML	0,667 days	15/09/22 08:00 AM	9	Jonathan Medina	16/09/22 05:00 PM	
12		2.4.2 Diagrama Entidad - Relaci	0,667 days	17/09/22 08:00 AM	9	Jonathan Medina	20/09/22 05:00 PM	
13		2.4.3 Creacion Vista Aplicacion-...	1 day	21/09/22 08:00 AM	9	Jonathan Medina	23/09/22 05:00 PM	
14		2.5 Creacion Historias de usuario	1,667 days	26/09/22 08:00 AM	10	Jonathan Medina	30/09/22 05:00 PM	
15		2.6 Seleccion herramientas de de...	0,333 days	3/10/22 08:00 AM	14	Jonathan Medina	3/10/22 05:00 PM	
16		2.7 Definicion Prototipo- diseño a...	0,333 days	4/10/22 08:00 AM	9	Jonathan Medina	4/10/22 05:00 PM	
17		3. Construccion	10 days	5/10/22 08:00 AM	7	Jonathan Medina	15/11/22 05:00 PM	
18		3.1 Codificacion	7,667 days	5/10/22 08:00 AM	7	Jonathan Medina	4/11/22 05:00 PM	
19		3.1.1 Construccion DataBase	1,333 days	5/10/22 08:00 AM	12	Jonathan Medina	10/10/22 04:59 PM	
20		3.1.2 Construccion back-end	4,667 days	10/10/22 04:59 PM	19	Jonathan Medina	28/10/22 05:00 PM	
21		3.1.3 Construccion Front-end	1,667 days	31/10/22 08:00 AM	16	Jonathan Medina	4/11/22 05:00 PM	
22		3.2 Pruebas de codificacion	1,333 days	7/11/22 08:00 AM	18	Jonathan Medina	10/11/22 05:00 PM	
23		3.2.1 Asignaciones correctas	0,333 days	7/11/22 08:00 AM	21	Andreson	7/11/22 05:00 PM	
24		3.2.1 Validacion campos de texto	1 day	8/11/22 08:00 AM	21	Andreson	10/11/22 05:00 PM	
25		3.3 Correccion de errores	1 day	11/11/22 08:00 AM	22	Jonathan Medina	15/11/22 05:00 PM	
26		4. Implementacion	3 days	16/11/22 08:00 AM	17	Jonathan Medina	28/11/22 05:00 PM	
27		4.1 Deployment	0,667 days	16/11/22 08:00 AM	17	Jonathan Medina	17/11/22 05:00 PM	
28		4.2 Prueba en equipo	0,333 days	17/11/22 08:00 AM	17	Andreson	17/11/22 05:00 PM	
29		4.3 Entrega producto	2,333 days	18/11/22 08:00 AM	27	Jonathan Medina	28/11/22 05:00 PM	
30		4.3.1 Prueba Cliente	0,333 days	18/11/22 08:00 AM	27	Jonathan Medina	18/11/22 05:00 PM	
31		4.3.2 Entrega acta de entrega	1 day	21/11/22 08:00 AM	30	Jonathan Medina	23/11/22 05:00 PM	
32		4.3.3 Frima acta de entrega	1 day	24/11/22 08:00 AM	31	Andreson	28/11/22 05:00 PM	

sep 2022					oct 2022					nov 2022					dic 2022				
15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26

